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• PV DE LA COMMISSION NAUTIQUE LOCALE du 23/02/2016

• PV DE LA GRANDE COMMISSION NAUTIQUE DU 01/04/2016

• DÉCISION MINISTÉRIELLE n°39339 du 09/08/2016 de modification du balisage en baie de Saint-
Brieuc

• DÉCRET 2017-1653 du 30/11/2017 relatif à la signalisation maritime

• ARRÊTÉ du 30/11/2017 relatif à la définition du système de balisage maritime  (à jour de sa 
modification du 20/11/2020)

• NOTES TECHNIQUES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES
• Du 11/07/2016 relative aux mesures de securité maritime applicables à la planification d’un champ éolien en mer 

• Du 28/07/2017 établissant les principes permettant d’assurer l’organisation des usages maritimes et leur sécurité 
dans et aux abords immédiats d’un champ éolien en mer

• Du 8/10/2018 relative à la gestion des opérations de recherche et de sauvetage dans et aux abords immédiats d’un 
champ éolien en mer

1. OBJECTIFS DE LA CNL
TEXTES DE RÉFÉRENCE 
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Dans le PV de la  GCN du 01/04/2016 il est recommandé en conclusion 
(p 14) de :
- Réunir des CNL afin d’arrêter, en conduite et sur des éléments de 

séquencement plus précis des travaux d’installation, les règles 
d’usages et de balisages.

La CNL de ce jour a donc pour objectifs de :
- Présenter la phase de construction 
- Présenter de manière plus précise les travaux d’installation en 2021
- Proposer des règles d’usages
- Rappeler les modifications au  balisage déjà actées en 2016 
- Discuter du balisage additionnel autour des travaux

1. OBJECTIFS DE LA CNL
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2. PRÉSENTATION DE LA PHASE 
CONSTRUCTION

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA CONSTRUCTION
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2021 2022 2023

2. PRÉSENTATION DE LA PHASE 
CONSTRUCTION
PRINCIPALE ACTIVITÉS

• Pose des pieux 
(96 maximum)

• Pré-Tranchage 
(25 km)
Pieux hors sol (3 à 6 m au 
dessus du fond)

• Pose des pieux restants
• Installation Jackets
• Poses des cables
• Installation S/Station électrique

• Installation des turbines
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2022
• Environ 11 navires de travaux + 

autres

2023
• Environ 3-4 navires de 

travaux + autres

2021
• Environ 6 navires 

de travaux + autres

2. PRÉSENTATION DE LA PHASE 
CONSTRUCTION
PRINCIPALE ACTIVITÉS
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Eoliennes
Fabrication
Pré-assemblage
Stockage

Le Havre Installation du parc

En mer

Fondations
Fabrication 
Assemblage
Stockage

Brest 

Base de 
construction

Lézardrieux

Composants et services

Bretagne

SITE

Pieux
Stockage

Cherbourg

2. PRÉSENTATION DE LA PHASE 
CONSTRUCTION

PRINCIPAUX PORTS
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ÉQUIPE CONSTRUCTION & COORDINATION MARITIME 
(KÉRANTOUR & PORT DE LÉZARDRIEUX) 

2. PRÉSENTATION DE LA PHASE CONSTRUCTION
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

Une présence 24/24 ; 7/7 

Activité principales 
• Définition et mise en œuvre des procédures d’accès au chantier pour le personnel et les 

navires.

• Définition des zones travaillées.

• Gestion de la sécurité et surveillance H24 des navires en mer.

• Coordination avec le CROSS pour la diffusion et la gestion de information nautique 
(AVURNAV))

• Suivi des séquences de construction et coordination des navires sur site. 

• Inspections régulières des installations et Audits.

• Logistique portuaire pour les CTV au port de Lézardrieux

• Relations avec les usagers de la mer
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21/04/2021 Construction – Durée des activités (en mois)
1       2        3        4       5         6       7       8        9       10                

AETHRA (ou equivalent)

BRAVENES et/ ou NORDNES

Activités

AEOLUSInstallation des pieux

Déplacement des blocs rocheux

Pré-Tranchage des routes de cables
1.  Levé bathymétrique 
2. Déplacement des roches
3.  Opérations de pré-tranchage
4. Mainenance trancheuse
5. Levé bathy. post-tranchage

OLYMPIC Arthemis (ou equivalent)

Opérations anti-affouillement 

REM TRADERTransport des pieux (tous les 4-7 Jours)

Navires

3. DÉTAILS DES TRAVAUX EN 2021
CALENDRIER
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AETHRA (ou équivalent)
AEOLUS : forage

OLYMPIC Arthemis : blocs rocheux BRAVENES : enrochements 

NORDNES : enrochements (?) REM TRADER : ravitaillement PIEUX

PRÉ-TRANCHAGE

3. DÉTAILS DES TRAVAUX EN 2021
NAVIRES
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• Un navire dédié équipé d’un 
« grappin » pour déplacement ciblé

• Environ 30-32 fondations en 2021

• 2-3 jours par position

• Avant installation des pieux

• Exclusion de 500 m autour du 
navire

3. DÉTAILS DES TRAVAUX EN 2021
FONDATIONS : DÉPLACEMENT DES BLOCS ROCHEUX

Blocs rocheux déplacés en 2021
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•Un ou deux navires dédiés
•11 fondations en 2021 
•1-2 jours par position
•Enrochements installés au moyen 
d’un tube flexible - 2 couches 

•Roches ≈ 125 – 450 mm (majorité 
= plus petites classes) ≈ 10 - 60 kg 

•Exclusion de 500 m autour du 
navire

3. DÉTAILS DES TRAVAUX EN 2021
FONDATIONS : PROTECTION ANTI-AFOUILLEMENT
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• Installation des pieux (3 pieux par fondation):

• Déploiement du Gabarit

• Déploiement des Cuvelages

• Forage des 3 pieux

• Environ 4-5 jours par position (plus au début)

• Scellement des pieux (3-6m au dessus du fond marin) 

ROV Gabarit Cuvelage Foreuse

Navire : ravitaillement

3. DÉTAILS DES TRAVAUX EN 2021
FONDATIONS : INSTALLATION DES PIEUX
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• Bathymétrie pré-tranchage
• Déplacement des blocs rocheux (charrue ou grappin)
• Tranchage (25 km)
• Maintenance
• Vérification post-tranchage

Disqueuse

Trancheuse

Conduite d’Évacuation 
des déblais

AETHRA (ou équivalent)

3. DÉTAILS DES TRAVAUX EN 2021
PRÉ-TRANCHAGE
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Optimiser la durée des travaux pour réduire la durée de la construction

1. Echanger en permanence avec tous les usagers de la mer pendant la 
période de construction (notamment au changement de phase de 
travaux), soigner la coordination des opérations

2. Maintenir la continuité des opérations en mer

3. Se focaliser sur les zones sud ouest, centre et nord pour laisser des zones 
sans travaux à l’est et au sud-est en 2021

4. Travailler le plus possible avec des zones d’exclusion (500m) autour des 
navires pour limiter les zones occupées

5. Limiter les activités industrielles durant l’hiver 2021 (de novembre 21 à 
fin février 22) pour faciliter les activités de pêche

4. PROPOSITIONS D’ORGANISATION
PRINCIPES RETENUS
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• FONDATION
• Dans un rayon de 50 m autour des 

fondations
• OU au plus proche de leur position 

initiale 
• Les 7 premiers emplacements ne 

peuvent pas être intervertis

• PRÉ-TRANCHAGE
• Déplacement de quelques mètres 

sur le tracé des câbles (10 m de 
part et d’autre du tracé)

 Position d’origine et nouvelle position communiquées au SHOM
 DNVGL confirme que les mouvements du fond marin (blocs rocheux & UXO ( Munition non 

Explosée) potentiels) sont limités malgré les courants. 

4. PROPOSITIONS D’ORGANISATION
DÉPLACEMENT DES BLOCS ROCHEUX
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1. Débuter par le sud-ouest et remonter vers le Nord 
2. Zones par groupe de 10 fondations sans engins de 

pêche
3. Accès pour avitaillement du navire
4. Installation des pieux fonction de la séquence de 

fabrication (impossible d’intervertir les 7 
premiers)

5. Les positions forées en 2021 = pieux dont 
pénétration n’excède pas 29m

          

4. PROPOSITIONS D’ORGANISATION
INSTALLATION DES PIEUX
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1. Débuter au Nord-Est puis descendre au Sud
2. Besoin de flexibilité (activités ROV, 

maintenance, déplacement des blocs, pré-
tranchage)

3. Besoin de 8 sections de câbles disponibles 
en même temps sans matériel (environ 2- 4 
semaines d’opération)

4. Exclusion de 500 m autour du navire

4. PROPOSITIONS D’ORGANISATION
PRÉ-TRANCHAGE

X1 section
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Zone occupée pour le forage

La zone en bleu est légèrement étendue 
pour former une zone régulière. 
Toutefois, une réduction est 
envisageable si une zone irrégulière est 
possible.

4. PROPOSITIONS D’ORGANISATION
OCCUPATION DU SITE FIN 2021
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• NAVIGATION
• Zone d’exclusion autour des navires de construction (500m)
• Dès printemps 2021  = modification du balisage du champ
• Nécessité de contourner le parc par le nord (cardinale nord) pour 

navires transportant des matières dangereuses seulement
• Maintien de la possibilité de passer par le sud pour tous les autres

• PÊCHE
• Blocs déplacés
• Enrochements mis en place pour les protections anti-affouillement
• Pieux qui dépasseront de 2-6 m du fond marin

4. PROPOSITIONS D’ORGANISATION
MODIFICATION DES USAGES
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• Equipes impliquées  
• Equipe développement à Saint-Brieuc
• Centre de Marine-Coordination  à Kerantour (Pleudaniel) 24/7

• Moyens 
• Information nautique 

1. Communication par AVURNAV 
2. Transmission des informations aux capitaineries 
3. Développement d’une cartographie avec le SHOM (Accessible sur Ecdis et Maxsea)
4. Plateforme cartographique avec mise à jour mensuelle des informations pour les 

professionnels de la pêche

• Sur site
1. 2 Navires chien de garde présents sur suite 24h/7j et joignable via VHF.
2. Signalisation maritime et marquage chantier à définir 
3. Période hivernale : navires de surveillances et Balisage. 

TSM Bon secours

4. PROPOSITIONS D’ORGANISATION
INFORMATION NAUTIQUE
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MESURES ACTÉES EN GCN (2016)
Dès le début des travaux

1. Modification des secteurs lumineux 
du Phare du grand Léjon

2. Modification des chenaux
3. Mise en place de la Cardinale Nord
4. Mise en place des feux de balisage 

de la  Cardinale Ouest du petit Léjon 

CARDINALE 
NORD

PETIT LÉJON

4. PROPOSITIONS D’ORGANISATION
BALISAGE DU CHAMP (POUR MÉMOIRE)
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MARQUAGE DE LA ZONE CHANTIER

GCN 2016  
25 bouées périphériques

4. PROPOSITIONS D’ORGANISATION
PROPOSITION DE BALISAGE DES ZONES TRAVAILLÉES
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Zone où les pieux ont été installés ou seront 
installés  

Balisage de la zone globale Balisage progressif 

4. PROPOSITIONS D’ORGANISATION
EXEMPLE DE MARQUAGE
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


	Diapo 1
	SOMMAIRE
	SOMMAIRE
	1. OBJECTIFS DE LA CNL TEXTES DE RéFÉRENCE
	1. OBJECTIFS DE LA CNL
	SOMMAIRE
	Diapo 7
	Diapo 8
	2. Présentation DE LA PHASE CONSTRUCTION PRINCIPALE ACTIVITÉS
	2. Présentation DE LA PHASE CONSTRUCTION PRINCIPAUX PORTS
	Diapo 11
	SOMMAIRE
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	SOMMAIRE
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Marquage de la zone chantier
	Diapo 29
	MERCI POUR VOTRE ATTENTION

